
[bookmark: Par370]Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
(наименование муниципальной программы)

                                        за 2015 год
                                   (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

		(тыс. руб.)
	Всего по муниципальной программе, в том числе: <**>

	Всего
	Средства федерального  
бюджета
	Средства областного  
бюджета
	Средства местного бюджета
	Внебюджетные источники финансирования

	
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	профинансировано
	освоено

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	
	
	
	10
	11
	12
	13
	14

	10480,2
	10480,2
	5511
	3860,5
	3860,5
	1580,2
	6619,7
	6619,7
	3930,8
	0
	0
	0
	0
	0
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Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
                 (наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Результаты реализации
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.   
	Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

	1.1. 
	Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах 
	2015-2017
	Строительство завершено в Уторгошском сельском поселении, дом введен в эксплуатацию 26.03.2015 года.
Приемка дома осуществлена комиссией 29.04.2015 года
________________________
Завершено строительство жилого дома в с.Медведь. 
	




_____________________________________
Дом не введен в эксплуатацию в связи со строительством жилого дома за пределами предоставленного земельного участка.	

	1.2. 
	Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах
	2015-2017
	Переселено- 29 граждан из 30.

________________________
6 граждан не переселены в построенный жилой дом  в с.Медведь



	В связи с обнаружением ошибки в паспортных данных 1 гражданин не переселен. ________________________________________
Переселение граждан не осуществлено до 31.12.2015 года в связи с тем, что жилой дом не введен в эксплуатацию.


 





Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы

                Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора, единица измерения
	Значение целевого индикатора 
	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	год, предшествующий отчетному
	план
 на год
	факт за 
отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Количество расселенной площади (кв.м.)
	0
	756,0
	602,3
	Не введен в эксплуатацию строящийся в рамках реализации программы жилой дом в с.Медведь (расселяемая площадь 153,7 кв.м.) , в связи со строительством жилого дома за пределами границ предоставленного земельного участка. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить до 01.05.2016 года.

	2. 
	Количество расселенных помещений (ед.)
	0
	21
	18
	Не введен в эксплуатацию строящийся в рамках реализации программы жилой дом в с.Медведь (расселяемые помещения 3 ед.), в связи со строительством жилого дома за пределами границ предоставленного земельного участка. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить до 01.05.2016 года.

	3. 
	Количество переселенных жителей
	0
	36
	29
	Не введен в эксплуатацию строящийся в рамках реализации программы жилой дом в с.Медведь (к переселению 6 чел.), в связи со строительством жилого дома за пределами границ предоставленного земельного участка. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить до 01.05.2016 года.
Не переселен один человек в построенный МКД в ж/д ст.Уторгош, в связи с обнаружением ошибки в персональных данных. Переселение будет осуществлено в 2016 году.




Отчет о ходе реализации муниципальной программы 
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района  на  2015-2017 годы
(наименование муниципальной программы)

                                        за 2015 год
                                   (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

		(тыс. руб.)
	Всего по муниципальной программе, в том числе: <**>

	Всего
	Средства федерального  
бюджета
	Средства областного  
бюджета
	Средства местного бюджета
	Внебюджетные источники финансирования

	
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	план на год
	профинансировано
	освоено
	профинансировано
	освоено

	1
	2
	3
	7
	8
	9
	
	
	
	10
	11
	12
	13
	14

	633,6
	633,2
	633,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	633,6
	633,2
	633,2
	0
	0












Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района  на  2015-2017 годы                 (наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Результаты реализации
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.   
	Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района  на  2015-2017 годы

	1.1. 
	Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требова-ниями нормативно-технических документов 
	2015-2017
	В рамках реализации данного мероприятия в 2015 году подготовлено и проверено 5 смет (денежные средства в размере 20 тыс. руб. освоены полностью), произведен ремонт в 2 муниципальных жилых помещениях.
	

	1.2. 
	Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего иму-щества в многоквартир-ных домах
	2015-2017
	В СНКО «Региональный фонд» были перечислены обязательные ежемесячные взносы на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах за период с октября 2014 по ноябрь 2015 года.

	В связи с сокращением финансирования не оплачены взносы за октябрь 2015 года. Данный платеж будет осуществлен в 2016 году.










Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района  на  2015-2017 годы 
(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора, единица измерения
	Значение целевого индикатора 
	Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)

	
	
	год, предшествующий отчетному
	план
 на год
	факт за 
отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья (%)
	0
	1,6
	1,6
	




