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МЕДИА-ПЛАН 
 по продвижению проекта «Герои Великой Победы» на территории муниципального района
на период 2015 года
	№ п/п

	
Мероприятие
	
Исполнители
	
Срок

	1
	Размещение информации о  продолжении реализации проекта  «Герои Великой Победы» на официальном сайте Администрации муниципального района и на страничке ВКонтакте «Шимский форум»
	Комитет образования Администрации муниципального района
	10-17 июня  2015 года

	2
	Заседание муниципального  штаба по реализации проекта «Герои Великой Победы»
	Районный межведомственный Совет по вопросам патриотического воспитания населения муниципального района
	18 июня 2015 года

	[bookmark: _GoBack]3
	Размещение  в СМИ перечня Интернет-сайтов по розыску боевых путей, наградных документов участников ВОВ
	Комитет образования Администрации муниципального района
	Июнь 2015 года

	4
	Сбор заявок от жителей муниципального района
	Комитет образования Администрации муниципального района
	В течение года

	5
	Организация работы волонтёров по обработке заявок на  поиск  копий наградных документов участников ВОВ
	Комитет образования Администрации муниципального района
	Июнь-декабрь 2015 года

	6
	Ведение базы данных по заявкам, их исполнение
	Комитет образования Администрации муниципального района
	В течение года

	7
	Подготовка копий наградных документов к выдаче
	Комитет образования Администрации муниципального района
	В течение года

	8
	Организация и проведение торжественных церемоний  по вручению найденных наградных документов родственникам участников ВОВ
	Комитет образования Администрации муниципального района
	По мере накопления

	9
	Направление материалов и информации о ходе реализации Проекта в региональный штаб
	Комитет образования Администрации муниципального района
	Ежемесячно, до 1 числа следующе-го за отчётным



