АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ И ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ШИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020года.

р.п. Шимск                                                                                     29.09.2020 года 
 В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджете и бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 30.10.2008 № 293 (с учетом изменений и дополнений), ст. 8 Положения о Контрольно-счётной палате Шимского муниципального района (далее-КСП), утвержденного решением Решением Думы Шимского муниципального района от 16.11.2011 № 90, пп. 1.7. , 1.8. р. 1 , пп. 3.1.5. р. 3  Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2020 год, утвержденный приказом председателя Контрольно-счётной палаты № 32 от 27.12.2019 года в рамках исполнения своих полномочий Контрольно-счётная палата провела  мониторинг формирования и хода реализации:
-  регионального проекта «Современная школа» по национальному проекту «Образование»;
- регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по национальному проекту «Образование»;
- регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области» по национальному проекту «Жилье и городская среда».
Аналитическая записка подготовлена на основании результатов проведенного анализа материалов, представленных:
- отраслевыми комитетами Администрации Шимского муниципального района (Комитет образования, Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения, Управление правового обеспечения и муниципального заказа);
 - получателями субсидий (Администрация Шимского муниципального района (далее – Администрация муниципального района), Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Соуза А.И. Горева (далее – МАОУ «СОШ» п. Шимск имени Героя Советского Соуза А.И. Горева). 
          На реализацию региональных проектов в текущем финансовом году по состоянию на 01.09.2020 года в бюджете Шимского муниципального района Решением Думы Шимского муниципального района от 18.12.2019 № 275 (с учетом внесенных изменений) запланировано 5692,3 тыс. рублей, в бюджете Шимского городского поселения Решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 19.12.2019 № 202 (с учетом внесенных изменений) запланировано 822,07 тыс. рублей. 
Освоено средств по состоянию на 01.09.2019 года из бюджета Шимского муниципального района – 5692,3 тыс. рублей или 100 %, из бюджета Шимского городского поселения – 822,07 тыс. рублей или 100 %.

Результат проведенного мониторинга освоения средств, направленных на реализацию региональных проектов в Шимском муниципальном районе по состоянию на 01.09.2020 года:
	
1. Наименование национального проекта: "Образование"
1.1.Наименование регионального проекта: "Современная школа"

	
	
	
	
	
	
	

		
	
	Показатели
	Результат анализа

	1
	Заключено Соглашение на получение субсидии/




















финансовое обеспечение (тыс. руб.)
Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%)
	Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Новгородской области бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
от 23.01.2020  № 49655000-1-2020-003 (далее- Соглашение)    /

1128,3


96  / 3  / 1
	Условия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта соблюдены.






















	2
	Объем средств, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/ 
Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%)
	1128,3




96  / 3  / 1 
	Уровень софинансирования, указанный в Решении о бюджете Шимского муниципального района от 18.12.2019 № 275, соответствует Соглашению.

	3
	Заключено Администрацией Шимского муниципального района Соглашений на предоставление субсидии (ед.):
МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева
	1






Соглашение о предоставлении из бюджета Шимского муниципального района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 22.05.2020 № 20-2020-03306 (далее-Соглашение)
	Объем финансирования и уровень софинансирования,  указанный в соглашении, соответствует Решению о бюджете Шимского муниципального района от 18.12.2019 № 275.

	4
	Направлено субсидии получателям бюджетных средств по состоянию на 01.09.2020 года (руб.):
МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева
	






431906,0 (п/п № 725728 от 31.07.2020)
696432,15(п/п № 746914 от 06.08.2020)
	






Соответствует заключенным соглашениям

	5
	Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.):
 МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева
	




1094,9

Остаток не использованных бюджетных средств по состоянию на 01.09.2020 года составил 33,4 тыс. руб. 
	








Экономия по итогам заключенных контрактов (договоров) составила 30,7 тыс. руб. 

	6
	Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2020 год
	77 1 Е1 51690
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 
	Правильность установления кода КБК  подтверждена

	7
	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия)
	Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» (далее- муниципальная программа)
	

	8
	Наименование мероприятия муниципальной программы/



 






объем финансирования мероприятия –всего(тыс. руб.), в т.ч.: ФБ/ОБ/МБ((тыс. руб.) 
	Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности/
 

1128,3




1083,5/ 33,5/ 11,3

	

	9
	Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2020 года 
всего (тыс. руб.), руб.):
МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева
	1094,9


	Заключено 5 контрактов (договоров):
1) приобретение компьютерного оборудования, цена договора 835,57 тыс.руб., экономия- 0 тыс. руб.,  п/п от 04.08.2020 № 735277 на сумму 431906,00 руб., п/п от 17.08.2020 № 775795 на сумму 403660,00 руб.,
2) приобретение оборудования для изучения ОБЖ и оказания первой помощи , цена договора 58,0 тыс.руб., экономия- 16,9 тыс. руб.,  п/п от 13.08.2020 № 765259 на сумму 58000,00 руб., 
3) приобретение оборудования для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», цена договора 65,38 тыс.руб., экономия- 0 тыс. руб.,  п/п от 11.08.2020 № 758408 на сумму 65380,00 руб., 
 4) приобретение мебели для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», цена договора 90,96 тыс.руб., экономия- 7,34 тыс. руб.,  п/п от 07.08.2020 № 751297на сумму 90960,42 руб., 
5) приобретение конструктора практико-ориентированного изучения устройств для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», цена договора 45,0 тыс.руб., экономия- 6,5 тыс. руб.,  п/п от 07.08.2020 № 751296на сумму 45000,00 руб.

	10
	Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%)
	97
	

	11
	Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель, связанный с  исполнением мероприятия муниципальной программы
	Количество общеобразовательных организаций расположенных в сельской местности обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей – 1 (ед.)
	Степень достижения целевого показателя муниципальной программы -1 (ед.)



	
	
	

	
	
	
	



1.2. Наименование регионального проекта: "Цифровая образовательная среда"
		
	
	Показатели
	Результат анализа

	1
	Заключено Соглашение на получение субсидии/














финансовое обеспечение (тыс. руб.)

Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ (%)
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджетам муниципальных районов и городского округа на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, от 21.01.20 № 4965500-1-2020-002 (далее- Соглашение) /

4564,0


96 / 3 /1
	Условия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта соблюдены.


	2
	Объем средсв, предусмотренный в решении о бюджете на 2020 год(тыс. руб.)/ 
Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%)
	4564,0



96 / 3 / 1
	Уровень софинансирования, предусмотренный в Соглашении соблюден.

	3
	Заключено Соглашений на предоставление субсидии
	0
	

	4
	Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.):
 Администрация Шимского муниципального района
	





4564,0

	Экономия по итогам заключенного контракта составила 0  тыс. руб.
По состоянию на 01.09.2020 года все денежные обязательства в сумме 4564,0 тыс. рублей, связанные с исполнением Соглашения, исполнены.  

	5
	Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2020 год
	77 1 Е4 52101           Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
	Правильность установления кода КБК  подтверждена

	6
	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия)
	Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» (далее- муниципальная программа)
	

	7
	Наименование мероприятия муниципальной программы/



 объем финансирования мероприятия –всего(тыс. руб.), в т.ч.: ФБ/ОБ/МБ((тыс. руб.)
	Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях /
 
4564,0



4382,8/  135,6/  45,6                        
	

	8
	Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.)
	4564,0
	Заключен муниципальный контракт № 0150300001420000024 от 02.06.2020, цена контракта 4563992,05 руб., исполнение контракта: Акт приема-передачи от 20.07.2020 года, п/п от 11.08.2020 № 756492 на сумму 4563992,05 руб..

Установленный срок оплаты контракта нарушен – просрочен на 2 рабочих дня.

	9
	Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%)
	100

	

	10
	Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель, связанный с  исполнением мероприятия муниципальной программы 
	Количество внедренных целевых моделей цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – 2 ед. 

	Степень достижения целевого показателя муниципальной программы-2(ед.)




	
2. Наименование национального проекта: "Жилье и городская среда"
2.1.Наименование регионального проекта: "Формирование современной городской среды на территории Новгородской области"


		
	
	Показатели
	Результат анализа

	1
	Заключено Соглашение на получение субсидии/















финансовое обеспечение (тыс. руб.)
Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%)
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 49655151-1-2020-001 от 15.01.2020, дополнительное соглашение № 49655151-1-2020-001/1 от 30.01.2020г., дополнительное соглашение № 49655151-1-2020-001/2 от 08.04.2020г. (далее- Соглашение) /

822,069




71,93 /  2,22 /  25,85
	Условия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта соблюдены.


	2
	Объем средсв, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/ 
Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%)
	822,1




71,93 /  2,22 /  25,85
	Уровень софинансирования,  указанный в решении о бюджете Шимского городского поселения от 19.12.2019 № 202  соответствует Соглашению 

	3
	Заключено Соглашений на предоставление субсидии
	0
	

	4
	Направлено субсидии получателям бюджетных средств по состоянию на 01.09.2020 года(тыс. руб.):
Администрация Шимского муниципального района
	





822,1



	Соответствует заключенным соглашениям

	5
	Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.):
Администрация Шимского муниципального района
	






822,069


	Экономия по итогам заключенного контракта составила 0  тыс. руб.

По состоянию на 01.09.2020 года все денежные обязательства в сумме 822,1 тыс. рублей, связанные с исполнением Соглашения, исполнены.  

	6
	Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год
	44 0 F2 55550    
 Реализация программы  формирования современной городской среды
	Правильность установления кода КБК  подтверждена

	7
	Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия)
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее- муниципальная программа)
	

	8
	Наименование мероприятия муниципальной программы/



 объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) 
	Выполнение работ по благоустройству территории  общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов городской среды около ДК по ул. Ленина р.п. Шимск (3-ий) этап) /
 
822,1
	Уровень софинансирования,  указанный в источниках  финансирования мероприятия муниципальной программы не соответствует Соглашению № 49655151-1-2019-001 от 15.03.2019 .

	9
	Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.)
	822,069
	Заключен муниципальный контракт № 0150300001420000021 от 06.05.2020, цена контракта 793 296,55 руб., исполнение контракта:
 1)Акт о приемке выполненных работ  от 20.07.2020 года , п/п от 04.08.2020 № 734402 на сумму 793296,55 руб..

Заключено дополнительное соглашение к  муниципальному контракту № 0150300001420000021 от 26.06.2020, увеличение цены контракта на сумму  28772,45 руб., исполнение доп. соглашения:
1)Акт о приемке выполненных работ  от 20.07.2020 года, п/п  от 04.08.2020 № 734403 на сумму 28772,45 руб..

Общая сумма контракта составила 822069,00  руб.

	10
	Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%)
	100
	

	11
	Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель связанный с  исполнением мероприятия муниципальной программы 
	Количество благоустроенных общественных территорий – 1 (ед.)


	Степень достижения целевого показателя муниципальной программы -1(ед.)








	



Председатель Контрольно-счётной палаты
Шимского муниципального района                                           С.Н. Никифорова
2

